

Утверждаю
 Директор школы Борисова И.Ю.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий ШИБЦ МОУ «Дячевская средняя школа» в рамках реализации проекта модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году

№	Этапы реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятий	
	Проектировочный этап – этап реализации – аналитический этап				
№№	Мероприятия	Результат	Срок реализации		Ответственный за этап реализации
			Дата начала	Дата окончания	
1.	Направление 1. Совершенствование организационно-функциональной структуры управления ШИБЦ				
1.1.	Корректировка нормативных документов, регламентирующих деятельность ШИБЦ. Проектирование «Концепции функционирования ресурсного центра по модернизации ШИБЦ»	«Проект концепции функционирования ресурсного центра», нормативные документы, регламентирующие деятельность базовой площадки по модернизации ШИБЦ. Размещение материалов в Интернет-ресурсах.	март	апрель	Борисова И.Ю., Красногорская Т.В., Лазунина О.В.
1.2.	Участие в семинаре с представителями стажировочной и базовых площадок «Анализ целей, проблем, факторов риска при модернизации ШИБЦ»	Проект «Положения о школьном информационно-библиотечном центре»			Координационный совет, Лазунина О.В.

1.3.	Проведение самоаудита нормативных актов, регламентирующих деятельность ШИБЦ	Экспертные заключения	март	апрель	Экспертная группа
1.4.	Онлайн консультации по формированию дорожной карты мероприятий ШИБЦ на 2020 год. Согласование дорожных карт базовых площадок	Дорожные карты ШИБЦ	март	апрель	Борисова И.Ю., Красногорская Т.В., Лазунина О.В.
2	Направление 2. Мероприятия по технической модернизации ШИБЦ				
2.1	Анализ ресурсной карты ШИБЦ, индивидуальные (скайп-консультаций) с сотрудниками ИРО ИО по результатам анализа ресурсных карт. Участие в сборе информации по запросу на оборудование для ШИБЦ.	Аналитическая справка по результатам анализа ресурсных карт. Аннотированный перечень оборудования для модернизации ШИБЦ на 2020 год	апрель	май	Борисова И.Ю., Красногорская Т.В.,
2.2	Закупка оборудования для ШИБЦ	Проведение тестовых работ. Справка-техническое подтверждение по готовности использования оборудования. Организация процедур по передаче оборудования ШИБЦ.	май	Сентябрь	Сахарова Г.Р.
2.3	Организация и проведение мероприятий с использованием нового оборудования	Методические рекомендации к проведению мероприятия	Сентябрь	Ноябрь	Борисова И.Ю., Лазунина О.В.
2.4	Разработка проекта редизайна ШИБЦ, планирование мероприятий для разных зон ШИБЦ	Проект зонирования ШИБЦ, обеспечение в созданных школьных информационно-библиотечных центрах наличие	Апрель	Июнь	Сахарова Г.Р., Борисова И.Ю.

		пространственно-обособленных зон (площадок, мест) следующих типов: включение в дорожную карту ШИБЦ мероприятий следующей тематической направленности: формирование читательской (функциональной) грамотности, ИКТ-компетентностей, гражданско-патриотической (общекультурной) профориентационной направленности, по развитию речевых коммуникаций			
2.5	Развитие базы электронных ресурсов из различных источников (оцифровка имеющихся методических материалов, получение электронных версий от автора, заимствование материалов, имеющихся в свободном доступе в Интернет)	Приобретение ЭОР, подключение к ним ШИБЦ; фонд методических материалов гражданско-патриотического, краеведческого, культуроведческого, духовно-нравственного, социального, общешкольного направлений	апрель	сентябрь	Борисова И.Ю., Сахарова Г.Р., Кусова Т.Б
2.6	Отражение работы ШИБЦ на сайте школы	Увеличение посетителей школьного сайта	март	ноябрь	Кусова Т.Б, Лазунина О.В.
3	Направление 3. Мероприятия по повышению квалификации педагогов через освоение новых образовательных практик и инструментария				
3.1	Разработка и апробирование ДПП ПК «Школьный информационно-библиотечный центр: площадка инновационных практик» (обучение школьных команд).	Рабочие материалы. Комплекс методик по самоанализу деятельности и.о. библиотекаря.	апрель	май	Борисова И.Ю., Красногорская Т.В.

3.2	Организация и проведение стажировочных практик	Методические материалы, технологические карты.	сентябрь	декабрь	Борисова И.Ю., Красногорская Т.В., Кусова Т.Б., Лазунина О.В.
3.3	Участие в проведении видеокурсов и видеоконференций.	Презентации, раздаточные материалы	апрель	ноябрь	Кусова Т.Б., Лазунина О.В.
4	Направление 4. Мероприятия по - совершенствованию функциональной грамотности, - гражданско-патриотическому воспитанию, - развитию творческих навыков, проектной практики, - использованию цифровых технологий				
4.1	Участие в межрегиональной викторине «Сороковые – роковые»	Ответы на вопросы викторины учащимися 2-11 классов	Апрель	Май	Лазунина О.В., классные руководители
4.2	Подготовка электронного пособия «Великие писатели и наш край»	Макет, электронное пособие	Июнь	Декабрь	Лазунина О.В., учителя литературы школы
4.3	Методическая разработка квест-игры «Дорогами победы»	Онлайн - игра	Апрель	9 Мая	Борисова И.Ю., Кусова Т.Б.
4.4	Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры: «Так учили в старину»	презентация на сайте школы	Май	24 мая	Андерсон О.В.
4.5	Оформление выставки «Строки, опаленные войной» (Ивановские поэты, участники Великой Отечественной войны) (по результатам исследовательских работ учащихся 1-11 классов)	Фотовыставка, фотоотчет	Апрель	Май	Борисова И.Ю., Кусова Т.Б., классные руководители
4.6	Оформление экспозиции «Поклонимся великим тем годам..» (общешкольный проект краеведческой направленности о	Экспозиция в фойе школы, фотоотчет	Апрель	май	Борисова И.Ю., Кусова Т.Б., классные руководители.

	маршалах и Героях Советского Союза – земляках)				
4.7	Разработка виртуальной экскурсии с использованием образовательного пространства школы «Краеведение – путь из родного во вселенское»	Виртуальная экскурсия	Сентябрь	Декабрь	Борисова И.Ю., Кусова Т.Б., педагоги школы
4.8	Создание видеоролика «Мы живы, пока Вы нас помните» (стихи и песни о войне в исполнении родителей и учеников школы)	Видеоролик	Апрель	май	Лазунина О.В.
4.9	Виртуальная выставка книг – рекомендаций для летнего чтения	Выставка	май	июнь	Лазунина О.В.
5	Направление 5. Участие в мероприятиях по выявлению лучших региональных практик деятельности ШИБЦ				
5.1	Участие в проектировочном семинаре с рабочими группами базовых площадок по разработке оснований для организации регионального конкурса «ПРОдвижение»	Успешная реализация инновационных образовательных программ	май	декабрь	Рабочая группа
5.2	Участие в региональном конкурсе ШИБЦ «ПРОдвижение»	Представление материалов на конкурс	май	декабрь	Борисова И.Ю., Красногорская Т.В., Кусова Т.Б., Лазунина О.В.
5.3	Тиражирование опыта работы ШИБЦ	Публикации по отражению деятельности ШИБЦ в различных информационных источниках	май	декабрь	Борисова И.Ю., Кусова Т.Б., Лазунина О.В.

6	Направление 6. Участие в общесистемных мероприятиях: - координация деятельности по сетевому взаимодействию, - информационно-ресурсное обеспечение - координация деятельности по проведению мониторинга реализации проекта				
6.1	Участие в сетевой группе «Педагог-библиотекарь» на портале Педсовет.37	Скриншоты	май	декабрь	Лазунина О.В.
6.2	Участие в формировании целевых разноформатных фондов (печатные, мультимедийные, цифровые) по реализации проекта	Базы данных	май	октябрь	Лазунина О.В.
6.3	Реализация информационного сопровождения проекта: - публикации по отражению деятельности ШИБЦ в различных информационных источниках	Информационные материалы	В течение года		Борисова И.Ю., Кусова Т.Б, Лазунина О.В

Директор школы

Prof

Борисова И.Ю.